

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la

CONTRACT DE LUCRĂRI (EXECUȚIE)

NR. 3958 din data 23.12.2020

NR. INREG: SAP/37/29.03.2021

Părțile contractante

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL „ION DACIAN”, cu sediul în localitatea București, Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sector 5, cont IBAN RO32TREZ23G670304200130X deschis la Trezoreria Sect. 5, CIF nr. 4340099, reprezentată prin Doamna [REDACTED] Manager, Doamna [REDACTED] - Director Economic, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

SPACE CONCEPT DESIGN SRL, cu sediul social în [REDACTED]
[REDACTED] în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte.

Având în vedere prevederile:

1. art. 221, alin. (1), lit. a) al Secțiunii a 2-a *Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru*, din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
2. art. 24. *Modificări ale contractului*, alin. 24.1 din cadrul Contractului nr. 3958 /23.12.2020, prin care părțile pot modifica, de comun acord, prin act adițional, contractul.
3. Cererea Executantului nr. 007/26.03.2021

prin prezentul act adițional părțile hotărăsc de comun acord următoarele:

1. Durata contractului se prelungește până la data 30.04.2021

2. Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie azi 29.03.2021 prezentul act adițional nr. 1, în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru Prestator și două pentru Achizitor.

ACHIZITOR

EXECUTANT

TEATRUL NATIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL
„ION DACIAN”

SPACE CONCEPT DESIGN SRL

Manager

[Redacted signature]



Administrator

[Redacted signature]



DIRECTOR ECONOMIC

[Redacted signature]

VIZAT CFPP



SERVICIUL JURIDIC

[Redacted signature] - Șef serviciu

[Handwritten signature]

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

[Redacted signature] - Șef serviciu

[Handwritten signature]